
ALUR PEMAKETAN e-PROJECT PLANNING

PELAKSANA / PD

Menerima Surat Edaran untuk membuat RUP

(Rencana Umum Pengadaan)

L O G I N

Klik Kegiatan > Klik Paket

 Buat Paket Pekerjaan Baru :

~ Pilih komponen yg akan dipaketkan dgn mengisikan 

   volume komponen dan volume orang (jika ada)

~ Mengisi Nama Paket Pekerjaan

~ Pilih Jenis Pekerjaan

~ Pilih Metode Pengadaan

~ Pilih K/L/PD dan Satuan Kerja

   (khusus metode Swakelola Instansi Lain)

~ Pilih Tgl Rencana Awal Pemilihan Penyedia

~ Pilih Tgl Rencana Selesai Pemilihan Penyedia

   (khusus utk PL / Penunjukan Langsung / Tender / 

   Swakelola Instansi Lain / Swakelola Pokmas / 

   Swakelola Ormas / e-Purchasing)

~ Pilih Tgl Rencana Awal Pelaksanaan Pekerjaan

~ Pilih Tgl Rencana Selesai Pelaksanaan Pekerjaan

~ Klik Lanjut

~ Mengisi Nominal DAK dan Pendamping DAK 

   (khusus DAK)

~ Mengisi Detail Lokasi, Uraian dan Spesifikasi 

   Pekerjaan

~ Pilih Produk Dalam Negeri (Ya / Tidak)

~ Pilih Usaha Kecil (Ya / Tidak)

~ Klik Lanjut

RENCANA PENYERAPAN / F1

 Setting F1 Volume :

    ~ Pilih F1 di Paket Pekerjaan

    ~ Mengisi Volume Komponen per bulan

    ~ Klik Simpan

RENCANA OUTPUT

~ Klik Output Kegiatan

~ Pilih Jenis Output (Akumulasi / Berulang)

~ Mengisi Nominal Output per bulan

~ Klik Simpan

Klik Konfirmasi dan Umumkan RUP

PENYELIA

Tarik RKA ke e-Project

(dari e-Budgeting)

Cek / Verifikasi Kesesuaian :

~ Anggaran dengan Alokasi F1

   (sudah 100%)

~ Nama Paket Pekerjaan

~ Jenis Pekerjaan

~ Metode Pelaksanaan

~ Rencana Pelaksanaan

~ Konfirmasi Semua Paket

~ dll

Menu Kegiatan > Klik untuk 

Kunci Kegiatan



ALUR REVISI e-PROJECT PLANNING

PENYELIA

Klik Buka Kunci Kegiatan

 Cek / Verifikasi Kesesuaian :

~ Anggaran dengan Alokasi F1

   (sudah 100%)

~ Nama Paket Pekerjaan

~ Jenis Pekerjaan

~ Metode Pelaksanaan

~ Rencana Pelaksanaan

~ Konfirmasi Semua Paket

~ dll

Menu Kegiatan > Klik untuk 

Kunci Kegiatan

PELAKSANA / PD

Mengajukan Usulan Perubahan ke Penyelia

L O G I N

Mengisi ID Paket di Form Pencarian 

> Klik Batalkan Konfirmasi

 Perubahan / Revisi Pekerjaan meliputi :

~ Volume Komponen / Alokasi Pekerjaan

~ Volume Orang

~ Nama Paket Pekerjaan

~ Jenis Pekerjaan

~ Metode Pengadaan

~ K/L/PD dan Satuan Kerja

   (khusus metode Swakelola Instansi Lain)

~ Tanggal Perencanaan Pekerjaan

   (Tgl pemilihan penyedia / pelaksanaan pekerjaan)

~ Nominal DAK dan Pendamping DAK 

   (khusus DAK)

~ Detail Lokasi, Uraian dan Spesifikasi 

   Pekerjaan

~ Klik Lanjut

RENCANA PENYERAPAN / F1

Klik F1

(Pergeseran F1 dapat dilakukan setelah 

Data AKP per Bulan dari BPKPD ditarik 

ke eProject Planning)

RENCANA OUTPUT

Klik Konfirmasi dan Umumkan RUP

 Setting F1 Volume :

    ~ Pilih F1 di Paket Pekerjaan

    ~ Mengisi Volume Komponen per bulan

    ~ Klik Update

~ Klik Output Kegiatan

~ Pilih Jenis Output (Akumulasi / Berulang)

~ Mengisi Nominal Output per bulan

~ Klik Simpan
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